
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0.24% 100.00% 100.00%

Financeiro R$ 3,808.31 R$ 3,808.31 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 3,808.31 R$ 0.00

Físico % 0.39% 100.00%

Financeiro R$ 6,151.83 R$ 6,151.83 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 7.58% 100.00% 0.00%

Financeiro R$ 118,642.02 R$ 118,642.02 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 3.61% 0.00% 80.00% 20.00%

Financeiro R$ 56,511.60 R$ 0.00 R$ 45,209.28 R$ 11,302.32 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 2.16% 90.00% 10.00%

Financeiro R$ 33,778.21 R$ 0.00 R$ 30,400.39 R$ 3,377.82 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 9.86% 100.00%

Financeiro R$ 154,487.20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 154,487.20 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 0.82% 45.00% 45.00% 10.00%

Financeiro R$ 12,811.60 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 5,765.22 R$ 5,765.22 R$ 1,281.16

Físico % 2.82% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 44,237.19 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 22,118.60 R$ 22,118.60 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 0.92% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 14,369.03 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 7,184.52 R$ 7,184.52 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 1.32% 100.00%

Financeiro R$ 20,747.13 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 20,747.13

Físico % 1.34% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Financeiro R$ 20,968.47 R$ 0.00 R$ 5,242.12 R$ 5,242.12 R$ 5,242.12 R$ 5,242.12 R$ 0.00

Físico % 0.90% 10.00% 40.00% 40.00% 10.00%

Financeiro R$ 14,031.88 R$ 0.00 R$ 1,403.19 R$ 5,612.75 R$ 5,612.75 R$ 1,403.19 R$ 0.00

Físico % 0.30% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 4,697.95 R$ 0.00 R$ 2,348.98 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,348.98 R$ 0.00

Físico % 0.78% 100.00%

Financeiro R$ 12,231.10 R$ 12,231.10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 0.41% 100.00%

Financeiro R$ 6,498.84 R$ 6,498.84 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 7.56% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 118,375.88 R$ 59,187.94 R$ 59,187.94 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 26.54% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 415,660.21 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 207,830.11 R$ 207,830.11 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 7.13% 7.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 22.50%

Financeiro R$ 111,594.73 R$ 8,369.60 R$ 19,529.08 R$ 19,529.08 R$ 19,529.08 R$ 19,529.08 R$ 25,108.81

Físico % 6.73% 100.00%

Financeiro R$ 105,379.23 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 105,379.23 R$ 0.00

Físico % 0.36% 100.00%

Financeiro R$ 5,581.66 R$ 0.00 R$ 5,581.66 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 14.64% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 229,267.62 R$ 0.00 R$ 114,633.81 R$ 114,633.81 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santana da Vargem VALOR DO CONVÊNIO: R$ 1,566,121.99 DATA: 11/2021

LOCAL: PRAZO DA OBRA: 6 meses /180 diasOBRA: Almoxarifado
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Físico % 1.68% 100.00%

Financeiro R$ 26,339.96 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 26,339.96

Físico % 1.91% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Financeiro R$ 29,950.34 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 7,487.59 R$ 7,487.59 R$ 7,487.59 R$ 7,487.59

Físico % 100.00% 13.72% 18.10% 25.82% 27.79% 9.64% 5.17%

Financeiro R$ 1,566,121.99 R$ 214,889.64 R$ 283,536.44 R$ 404,318.70 R$ 435,257.17 R$ 150,963.70 R$ 80,964.65

Observações:

TOTAL

2.10 PINTURA

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

101.399-8

Arquiteta e Urbanista: Adriene Lima Toti CREA
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